CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

Avand ca temei legal:

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completirile ulterioare;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII denumit in
continuare ,,Contractul”

intre

Orasul Targu- Neamt, persoana juridica de drept public, avind sediul administratiei in Targu-
Neamt, B-dul Stefan cel Mare, nr.62.,jud. Neamt, tel.0233/790245, Cod de identificare Fiscala 2614104,
cont trezorerie RO RO63TREZ4935006XXX000077 deschis la Trezoreria Targu- Neamt, reprezentat
legal prin Harpa Vasilica- Primarul Orasului Targu -Neamt in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
si
ASOCIEREA:

LIDER

SC SLV CONSULT SRL (51%), cu sediul in Mun. Iasi, Aleea Tudor Neculai, nr. 63, bl.974, sc.C, etaj
1, ap.6, jud. Tasi, cod postal 700687, Numar de ordine in Registrul Comertului:J22/1840/2018, CUL:
39608241, cont ROS9TREZ4065069XXX025964, deschis la Trezoreria lasi, telefon: 0746542012, e-
mail: slvconsultiasi@gmail.com, reprezentati prin dl. Stefan Iulian Leonte

Si

SC EDV ALL PROJECT SRL(49%), cu sediul in Targu-Neamt, str. Slt. Campeanu, nr.17, jud. Neamt,
cod postal 615200, Numar de ordine in Registrul Comertului: J27/25/2016, CUL 35405759, cont
RO18TREZ4935069XXX003460 deschis la Trezoreria Targu-Neamt, telefon:0744630447, e-mail:
edvallproject@gmail.com, reprezentata prin dl. Andrei Dorin Vasiliu

in calitate de PRESTATORI, pe de alté parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI'

1.1. Obiectul Contractului — Servicii pentru asistenta tehnica din partea dirigintelui
de santier aferente proiectului “ Construire infrastructura de agrement”, cod SMIS
118971 investitie ce constd in Construirea unei infrastructuri de agrement prin: crearea,
reabilitarea, modernizarea, amenajarea spatiilor verzi; realizarea de sisteme de irigatii pentru
spatiile verzi; dotare cu }ﬂéﬁfﬁeﬁc wban; crearea de facilitati pentru agrement pe terenuri
amenajate - zone speciale/pen! Spe
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1.2. Achizitorul se obligd sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

1.3. Prevederile prezentului contract se completeaza cu cele ale caietului de sarcini si ale
prevederilor legale in vigoare.

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, plitibil
contractantului de catre autoritatea contractanti, este de 62.000,00 lei fird TVA, la care se adauga
TVA in valoare de 11.780,00 lei, valoarea totala a contractului fiind de 73.780,00 lei.

In Acordul de asociere al partilor se mentioneaza:
»Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- Conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord”.

2.2. Modalitati de plata

Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de
executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi
conditionata de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar.

b) 15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
sunt consemnate deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in
cuantum de 15% nu se plateste prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea
acestor deficiente.

Activitatea de asistenta tehnica — dirigentie de santier se continua si in perioada de
garantie a lucrarilor conform activitatii specifice, fara costuri suplimentare.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Data de incepere a serviciului va coincide cu data predarii amplasamentului pentru

executia lucrarilor, data care va fi comunicata prestatorului cu 3 zile inainte.
3.2. Durata serviciului de asistenta tehnica va fi: de la semnarea contractului pana la semnarea
procesului — verbal de receptie finala a lucrarilor de executie.

4. DEFINITII
In prezentul Contract urmitorii termeni vor fi interpretati-ast
»Pirtile tractante” sunt achizitorul si prestatd ;




legali ai acestuia. Achizitor are acelasi mteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractantd in
intelesul legislatiei achizitiilor;

»Prestator” - este persoana juridicd/fizicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabild cu realizarea obiectului Contractului;

»Contract” - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in
scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator si una ori mai multe autoritati
contractante, numit achizitor, in vederea indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale asumate prin Contract;

»Pretul Contractului” - pretul platibil Prestatorului de cétre Achizitor, in baza Contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;

»Standard” - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard
european sau standard national de cétre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia tehnica, in fiecare fazi de
proiectare i se executa lucrarile de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrérilor executate;
»Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecdrui produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesitatii autoritatii contractante;

»Forta majoria” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica
sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de citre
una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a
raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut si le prevada inainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Parti si care, odatad apirute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit
prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta;

,Penalitate contractuali" - despigubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind platibila de
citre una din partile contractante catre cealaltdi parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzitoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract (majordri de intarziere si/sau daune-
interese);

»Proiect” - inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate, precum §i variantele electronice (scanate si
editabile) elaborate, editate, si dispuse intr.-o forma coerentd de cétre prestator, absolut necesare si
suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de investitii, oricare etapa
previzuti in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

»Diriginte de santier” - persoand fizicd angajatd de catre beneficiar, cu obligatii privind
asigurarea verificdrii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor;
,Obiectiv de investitii” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a
realizirii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care
asigurd satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei gi de investitor;

in sintagma ,,obiectiv de investitii" se cuprinde, dupa caz, obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt
de investitii sau interventie la constructie existenta.

»Zi’? - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului cuprind:
1. Referatul nr.15107/23.10.2019 al Biroului Planificare si Implementare proiecte;
2. Caietul de sarcini — Servicii pentru asistentd tehnica din-partea dirigintelui de santier
EA Ca
aferente proiectului “Construire infrastructurd dﬁ‘ﬂﬁ adh
inregistrat cu nr. 15596/31.10.2019;

3. Achizitia SEAP.
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6. STANDARDE
6.1. Serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in
vigoare.

7. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

7.1. Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeazd cu respectarea termenelor si
procedurilor previzute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si
nu poate fi restrictionat decat in méasura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DE SERVICII
8.1. Prestatorul nu are obligatia de a constitui Garantia de Bund Executie a contractului.

9, RESPONSABILIT;\TILE PRESTATORULUI
Natura serviciilor care trebuie realizate sunt:

9.1 Servicii de asistenti tehnicd pentru beneficiar legate de managementul proiectului

Dirigintele de Santier va trebui sd presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii
executiei lucrarilor conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din prevederile actelor
normative in vigoare.

Responsabilititile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste Contractul de lucriri
inregistrat la Primaria Orasului Targu-Neamt cu nr. 21/27.02.2020 constau in urmitoarele
sarcini:

9.1.1 Realizarea sistemului de comunicare i raportare

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre partile
implicate in procesul de executie. Acest lucru presupune intélniri ale dirigintelui de santier cu
unul sau mai mulfi reprezentanti ai acestora (beneficiar, executanti, proiectant, Inspectoratul de
Stat in Constructii, etc.).

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea pregatirii §i organizérii intalnirilor de lucru
periodice, in timpul executiei lucririlor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor:
beneficiar, executanti, proiectant, etc §i consemnarea in minuta sedintei a problemelor discutate
si a solutiilor si concluziilor stabilite.

Dirigintele de santier va avea obligativitatea intocmirii unui Raport de activitate lunar care
sa contind cel putin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportati corelat cu situatia de lucrari inaintata
de constructor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucririlor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

Raportul daristice de la data depunerii



Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

- Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de Santier pe
parcursul desfasurérii contractului de servicii;

- Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractelor de lucrdri, cu un capitol
special dedicat receptiei la termindrii lucririi;

9.1.2 Monitorizarea programului de lucrari

Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrérii (programul de
lucriri) inaintat de céatre Constructor.

Dirigintele de santier poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrdrii - lunar
sau ori de céte ori este nevoie - astfel incat sd indice modul de abordare al lucrarilor pentru
indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile
Constructorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de Santier are obligatia de a
notifica Constructorul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea intérzierilor.
Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse
de catre Constructor acestea vor fi aprobate de cétre beneficiar.

9.1.3 Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va verifica i aviza situatiile de lucrari.

Dirigintele de santier va vertifica si semna situatiile de plata intocmite de citre executant,
numai daca acestea corespund cu realitatea.

Dirigintele de santier conduce evidenta cantitatilor de lucréri real executate si a prefurilor
de decontare pentru fiecare situatie de lucrdri prezentata spre decontare, prezentand in acest sens,
restul de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.

Acceptarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori
si inscrise in foile de atasament.

Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrérilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Masuritorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de Santier impreund cu reprezentantul
Executantului si al Beneficiarului.

Pentru lucrérile ce devin ascunse masurétorile se fac la finalizarea acestora (in termen de
24 de ore de la notificarea executantului).

Dirigintele de santier in Propunerea Tehnica va aloca o duratd de timp necesard pentru
masurdtorile periodice si pentru Procesele Verbale de Receptie a lucrérilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de céte ori sunt necesare verificarii cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

In cazul in care sunt necesare cantititi suplimentare de lucriri, Dirigintele de Santier va
verifica antemdsurdtoarea intocmitd de catre proiectant si va solicita acestuia intocmirea
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Dispozitiei de santier si a Notei de Comanda Suplimentard doar dupéd consultarea si aprobarea
acestora de citre beneficiar.

In cazul in care unele lucriri nu sunt necesare a se realiza , Dirigintele de Santier va
informa beneficiarul §i va solicita proiectantului emitere Notei de renuntare.

In vederea verificarii §i certificirii la platd in timp ct mai scurt a situatiilor de lucrari
inaintate de cdtre executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile masuratorilor. Vor fi
inregistrate locul si cantitdfile de lucrari efectuate de catre executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Situatia de plata inaintatd de cdtre executant va avea ca suport foaia de atasament,
madsuratori, desene, certificate de calitate si declaratiile de conformitate a materialelor puse in
opera si alte documente doveditoare ale executdrii cantitatilor de lucréri si a platilor la care
executantul este indreptatit.

Dupé terminarea lucrdrilor executantul va inainta dirigintelui de santier situatiile de plata,
in care va fi evidentiatid valoarea totald a lucrdrilor executate conform contractului. Aceaste
situatii de plata vor fi insotite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plata.

Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu este
completd sau edificatoare, executantul trebuie si remedieze lucrdrile cu care Dirigintele de
santier nu este de acord sau sd completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de
santier le solicita pentru clarificarea problemele apérute.

9.1.4 Completarea Jurnalului de santier

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrédrii si de a
inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce
ar putea apdrea cu privire la executia lucrérilor.

in jurnalul de santier, dirigintele va inregistra cu acuratete urmétoarele date si informatii:

- Lucrérile executate si locatia exacta;

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizata;

- Conditiile meteorologice

- Evenimentele aparute;

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei
lucrdrilor.

9.1.5 Dispozitii de santier

Dirigintele de santier va aduce la cunostinta beneficiarului neconcordantele/omisiunile
din proiectul tehnic i beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordante/omisiuni si va
convoca factorii implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii
Notelor de constatare. Proiectantul va emite Dispozitia de santier tindnd cont de notele de
constatare. Dispozitiile de santier vor fi insotite de Note de comandad suplimentard/Note de




Toate Dispozitiile de santier emise de cétre proiectant vor fi numerotate si indosariate,
vor f1 insotite de justificdri, Note de constatare, Note justificative. Se vor emite numai cu acordul
beneficiarului.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmarii punerea in practicd de cétre executant a
acelor dispozitii de santier emise de proiectant si aprobate in prealabil de catre beneficiar.

9.2 Responsabilititile si obligatiile Dirigintelui de Santier legate de monitorizarea si
supervizarea lucrarilor de constructii constau in urmétoarele sarcini:

Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislatia in vigoare. Derularea
contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar §i Dirigintele de Santier va urmari
prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

1.Pre-constructia lucrérilor

2.Mobilizarea

3.Executia lucrarilor

4 Receptia lucrarilor

5.Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

9.2.1. Pre-constructia lucrarilor

Activitdtile de pre-constructie se desfdsoard in perioada de pregatire a executiei lucrérilor si
presupun:

- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, sa obtina
toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara
obtinerii autorizatiei de construire este precizatd in Legea 50/1991, modificatd si
republicata.

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire i ale
proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si
identificarea retelelor de utilititi existente pe teren, conform avizelor, acordurilor
obtinute.

- Participarea la predarea cdtre Constructor a amplasamentului si a reperelor de
nivelment (borne) impreuna cu proiectantul. Amplasamentul va fi predat liber de orice
sarcind.

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceastd fazd reprezentantii Beneficiarului,
Proiectantului, Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitdti publice aflate
pe amplasament.

- La predarea-primirea amplasamentulm va fi intocmit Procesul Verbal de predare a
amplasamentului carg. on{ine menpum refentoare la constructiile sau instalatiile

- Participarea, impreana it mtantul si cu Constructorul, la trasarea generald a
constructiei si la itigga/t dar de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea
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si materializarea bornelor de referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului. Vor mai fi trasate §i materializate ciile de acces la amplasament si
limitele acestuia. Dirigintele de Santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper ale constructiei.

- Predarea cétre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier (daca este

cazul). Dirigintele de Santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru
organizarea de santier, va solicita constructorului si prezinte devizul ofertd pentru
organizarea de santier in limita sumei cuprinse in oferta financiar, respectiv
cheltuielile necesare in vederea credrii conditiilor de desfisurare a activititii de
constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe
de conectare la utilitati, etc. Totodatd Dirigintele de Santier va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor previzute pentru

realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate,
corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de
catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele
determinante precum si a programului de control al calititii, verificarea existentei
tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

- Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importantd a constructiei stabilita

prin proiect atit la constructiile permanente si provizorii cét si la lucririle de
modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.

- Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra

aplicabilitatii Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii
Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.

- Asigurarea implementérii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare

intre Beneficiar, Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune

oprirea lucrérilor pe motiv de nerespectare a calititii lucrarilor sau a documentatiei, caz
in care imediat dupd dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de Santier va notifica
acest lucru n scris Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare

adecvat. Asigurdrile incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si
documentelor anexate lor, trebuie sd fie in concordanti cu prevederile contractului de
executie de lucrari.

- Verificarea mdsurilor de protectia muncii atdt pentru personalul din santier al

Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).

- Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel incét s nu

distrugd mediul inconjuritor, iar in privinta programului de lucru al santierului,
Dirigintele de Santier va verifica existenta aprobdrilor necesare pentru programul de
lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii
confortului riveranilor.




Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a Contractului. In acest timp
Constructorul va stabili facilititile de santier atit pentru sine, cét si pentru Dirigintele de Santier.
Dirigintele de Santier va folosi aceastd perioadd pentru examinarea si, acolo unde este cazul,
aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de cétre Dirigintele de Santier sunt dupa cum
urmeaza:

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si necesarului de echipament
asociate.

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de
asigurare a calitdtii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de
verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial
de Stat in Constructii.

- Verificarea respectirii normelor de protectia muncii.

9.2.3 Constructia

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executdrii lucrérilor de
constructie sunt, fara a se limita insad, urmaétoarele:

- Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor
din caietele de sarcini si din reglementérile tehnice in vigoare referitoare la materialele
inglobate in lucrdrile permanente cét si referitoare la executia lucrarilor permanente:

- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta
documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

- Interzicerea utilizérii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau
fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale).

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza in registre
rezultatele din buletinele de incercdri pentru materialele la care se fac probe de
laborator.

- in cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea materialelor propuse a
fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate™ in care va preciza la ce se referd neconformitatile, descrierea detaliata
a acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sd@ propund masurile de remediere,
in urma consultérii cu proiectantul de specialitate.

- Nici o neconformitate nu va fi stinsd pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate. “OCIET,

Urmareste realizarea constructiei

prevederile contractului,
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- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de
numerar asociate.

- Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele
tehnice in vigoare.

- Interzicerea utilizdrii de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile
tehnice au prevederi in acest sens.

- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

- Verificarea/aprobarea materialelor si produselor pentru constructii.

- Efectuarea verificdrilor prevdzute in norme si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de lucréri ce devin ascunse

- Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in
faze intermediare si faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

- Participarea ca martor, la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cnd
sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele.

- Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascuns3, inainte ca
aceasta sd fie acoperita.

- Urmdrirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, admitind la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

- Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre
decontare, conform cantitatilor real executate si cu preturile din oferta financiara a
constructorului.

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrdrilor executate necorespunzitor, in
baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru
dispunerea acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrdrilor in comparatie cu Graficul de executie a
Constructorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagniri,
incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectérii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuirii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmdrirea respectdrii de citre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor §i Proiectant si completarea Cartii Tehnice a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementirile legale.

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevdzute in Programul de Control pe faze de
lucréri si inregistrarea acestora.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care
trebu1e sa cuprlndﬁ ccl putin informatii prwltoare la progresul lucririi, calitate, protectia




- Urmidrirea dezafectdrii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinitorului
acestuia. La terminarea lucrérilor va dispune si verifica aducerea la forma initiali a
terenului si mediului afectat de lucrari.

9.2.4 Receptia lucririlor

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt,
fara a se limita insa la acestea, urmitoarele:

- Participarea la receptia lucrdrilor. Asigurd secretariatul Comisiei de receptie si
intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor inclusiv anexele care
cuprind lucrérile restante/necorespunzitoare stabilite de Comisia de receptie si care
trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si
economicd a constructiei,inpreuna cu cartea tehnica a constructiei.

9.2.5 Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada garantiei se referd, fird a se
limita insd la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de citre Comisie
la receptia la terminarea lucrarilor:

- Urmadrirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.
Dirigintele de Santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de
la data receptiei lucrarilor, conform art. 28 din HG 273/1994.

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite
o somatie si dacd nici in acest caz executantul nu se conformeazi, va Notifica atat
Constructorului cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de cétre alt
executant, cheltuiala fiind suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

- Propunerea unei programdri a inspectiilor periodice, efectuate de citre Beneficiar, ale
lucrarilor in timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare

a acestora.
£

9.2.6. Dispozitii finale
- Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul
derularii contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau
Finantator.
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- Va asigura in relatia cu proiectantul elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de
constatare, a notelor de renuntare si respectiv a notelor de comandad suplimentara,
corectitudinea acestora si va verifica cantititile rezultate .

- Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozitia de santier, notele de
comanda suplimentard, notele de renuntare aferente, vor fi considerate acceptate numai
dupa aprobarea acestora de cétre ordonatorul principal de credite (Primar);

- Va participa impreuna cu reprezentantul Primariei Orasului Tg. Neamt, la toate fazele

privind realizarea constructiei, in limitele stabilite prin reglementarile tehnice;

Prestatorul, ia la cunostinti cd in Romadnia existd o Autoritate Nationala de Inspectie
(Inspectoratul de Stat in Constructii — ISC), care are responsabilititi statutare pentru inspectarea
lucrédrilor de constructii in diverse stadii. Dirigintele de santier trebuie sd implice ISC la fazele
determinante si sé ia in calcul comentariile acestui organism.

in conformitate cu cerintele specifice legislatiei romanesti in domeniul constructiilor,
prestatorul isi va asuma rolul de Diriginte de santier si se va achita de toate atributiile acestei
functii, purtand toata responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.

Dirigintele de santier urmareste si certificd executarea lucrarilor din punct de vedere fizic
cantitativ, calitativ §i valoric precum i certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea
$i exactitatea operatiunilor supuse decontdrii numai in corelare cu proiectul tehnic si cu
respectarea actelor normative in vigoare.

Dirigintele de santier trebuie s respecte prevederile legale cu privire la cerintele stabilite
prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.

9.3.Personalul

Prestatorul este obligat sa furnizeze personalul de specialitate necesar pentru a se achita de
responsabilitdtile prevazute in caietul de sarcini.

Prestatorul va stabili pe proprie raspundere echipa necesard derularii contractului,si trebuie
sa faca dovada atestdrii personalului tehnic §i pe perioada deruldrii contractului s asigure cu
experienta sa cel putin pentru urmétoarele domenii:

o Asigurarea calitatii si procedurile pentru siguranta si sdnétate;

e Revizuirea planului de management al santierului;

e Intocmirea rapoartelor lunare.

Dirigintele de santier trebuie sa detind autorizatii de dirigentie de santier valabile pentru
toate lucrdrile de reabilitare care se vor executa la blocurile cuprinse in contractul de lucrari
pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier.

JPONSABILITATILE ACHIZITORULUI
itoy | are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
{]e sidera necesare pentru indeplinireg; Sontractului.

ur i &\achizitie publica are obligatia de a se implica



activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot apdrea pe intreaga durati a
prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depind indeplinirea
obligatiilor contractuale ale prestatorului.

10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

11. RECEPTIE SI VERIFICARI

11.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului contract.

11.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele pe
parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor.

12. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI
12.1. Data de incepere a serviciului va coincide cu data predarii amplasamentului pentru

executia lucrarilor, data care va fi comunicata prestatorului cu 3 zile inainte.
Durata serviciului de asistenta tehnica va fi: de la semnarea contractului pana la semnarea
procesului — verbal de receptie finala a lucrarilor de executie.

13. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
13.1. Pretul este ferm.

14. MODIFICARI SI AMENDAMENTE

14.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiilor, cu acordul ambelor parti, prin act aditional la prezentul
contract.

15. PENALITATI, DAUNE-INTERESE
15.1. In cazul in care, din vina sa exclusivé, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineascad obligatiile
asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a percepe un cuantum de 0,1 % / zi din valoarea
neexecutata a contractului. Contravaloarea penalitatilor se va retine din urmatoarele facturi la plata.

15.2. In cazul in care, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data expirarii
perioadei convenite la art.2 atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o suma echivalenti cu o
cota procentuald de 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.

15.3.Nerespectarea de citre parti a obligatiilor previzute in prezentul contract di dreptul partii
lezate sd considere contractul reziliat de plin drept fird nicio alta formalitate si fard nicio alta
procedura judiciara sau extrajudiciari.

15.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresatd prestatprului, fara nicio compensatie, de la data declararii falimentului prin hotararea
definitiva a unui judecator sindic, cu conditia ca aceastd renuntare si nu prejudicieze sau si
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din-confraet executatd pana la data
denuntirii unilaterale a contractului. /5 354059
15.5.Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspundereg partii’éa l% mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
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16. INCETAREA CONTRACTULUIL REZILIEREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul contract inceteazi in urmitoarele situatii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din pirti nu isi executd sau executd necorespunzator obligatiile
contractuale.

16.2. In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutdrii/executarii partiale de catre Prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penald in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

16.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

16.4. Pirtile sunt de drept in intrziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului contract.
16.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificérii Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul denuntrii.

16.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulititii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in
una dintre urmitoarele situatii:

a) Prestatorul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Prestatorului avénd in vedere o incilcare gravd a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de
Justitie a Uniunii Europene;

¢) in cazul modificarii contractului in alte conditii decét cele prevazute de prevederile legale in vigoare.
16.7. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fard efectuarea vreunei alte
formalitati si fard interventia instantei de judecatd, in situatia in care Prestatorul subcontracteazi sau
cesioneazi cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

17. FORTA MAJORA

17.1. Forta majora este constatatd de o autoritate competentd.

17.2. Forta majord exonereazi pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta sub rezerva constatdrii ei potrivit legii.

17.3. indeplinirea Contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la apariia acesteia.

17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia i de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea
limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte pérti.

17.5. Daca forta majora actioneazii sau se estimeazi cd va actiona o perioadd mai mare de 5 zile,
oricare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fird ca vreuna dintre parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild orice
neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legitura cu indeplinirea Contractului.

18.2. In ipoteza in care pértile nu reusesc o solutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de citre instantele judecatoresti competente.

g —
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20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

21. COMUNICARI

21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie si fie
transmisa in scris prin fax,email, direct, etc.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
21.2. Comunicirile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in mésura in care aparatura utilizatd are

capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

Prezentul contract se completeazi cu toate prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.
Prezentul contract a fost incheiat in 3 (trei) exemplare originale, de valoare juridica egala.
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