

PROIECTANT,

VERIFICATOR REZISTENȚĂ,

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN
CONSTRUCȚII,

S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.

CUI 43590207, J22/206/2021

Program de urmărire și control al calității lucrărilor de construcții pe parcursul execuției

Prezentul document se aplică investiției

**MONTARE LIFT EXTERIOR ÎN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL
SPITALULUI ORĂȘENESC "SF. DIMITRIE" TÂRGU - NEAMȚ**

Amplasată pe strada Ștefan cel Mare nr. 62, oraș Târgu - Neamț, jud. Neamț, NC 52708

Nr. crt.	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care se verifică sau se recepționează calitativ pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor	Documente care se întocmesc PV – Proces verbal PVLA – Proces verbal de lucrări ascunse PVR – Proces verbal de recepție	Participanți I – Inspekția de stat in construcții B – Beneficiar E – Executant P - Proiectant	Data efectuării controlului conform graficului de execuție
1	Predarea-primirea amplasamentului	<ul style="list-style-type: none">• PV	B, E, P(topo)	
2	Trasare construcție, predare borne de reper	<ul style="list-style-type: none">• PV	B, E	
3	Natura terenului de fundare	<ul style="list-style-type: none">• PVLA	B, E, P(geo)	
4	Montarea cofrajelor pentru fundații	<ul style="list-style-type: none">• PVLA• Montarea cofrajelor conf. C56-85, caietul de sarcini și NE 012/2-2010	B, E	
5	Montarea armăturilor pentru fundații	<ul style="list-style-type: none">• PVLA• Certificate de calitate la armături conf. C56-85, caietul de sarcini și NE 012/2-2010	B, E	
6	Verificare premergătoare turnării betonului în radier	<ul style="list-style-type: none">• PVLA	B, E, P(structura)	
7	Turnarea betonului în radier	<ul style="list-style-type: none">• PVLA	B, E	

		<ul style="list-style-type: none"> • Condica betoanelor • Bonuri de transport • Certificate de calitate betoane • Buletine de încercare a probelor conf. C56-85, caietul de sarcini, NE 012/1-2007 și NE 012/2-2010 		
8	Recepția calitativă a aspectului betonului după decofrare	<ul style="list-style-type: none"> • PV conf. C56-85, caietul de sarcini și NE 012/2-2010 	B, E	
9	Stadiul fizic premergător montării structurii metalice. Recepția cotei -1,75 m	<ul style="list-style-type: none"> • PVR 	B, E	
10	Recepția calitativă și cantitativă a construcțiilor metalice uzinate	<ul style="list-style-type: none"> • PVR • Certificate de conformitate care să ateste calitatea materialelor conf. SR EN 1090-2, STAS 767/0-88, C56-85, caietul de sarcini 	E	
11	Montarea structurii metalice	<ul style="list-style-type: none"> • PV • Fișa tehnologică 	B, E	
12	Turnarea stratului de suprabetonare radier	<ul style="list-style-type: none"> • PVLA • Condica betoanelor • Bonuri de transport • Certificate de calitate betoane • Buletine de încercare a probelor conf. C56-85, caietul de sarcini, NE 012/1-2007 și NE 012/2-2010 	B, E	
13	Recepția structurii de rezistență, verificarea calității montajului elementelor structurale metalice	<ul style="list-style-type: none"> • PVR conf. SR EN 1090-2, STAS 767/0-88, C56-85 și caietul de sarcini 	B, E	
14	Verificarea montajului structurii metalice	<ul style="list-style-type: none"> • PV conf. SR EN 1090-2, STAS 767/0-88, C56-85, caietul de sarcini 	B, E, P(structura)	
15	Verificarea montării închiderilor (panouri sandwich, ferestre, uși)	<ul style="list-style-type: none"> • PV 	B, E	

NOTE:

1. Data verificării / recepției din coloana 4 se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuție.

2. Presentul document este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții” (modificată și completată la 6 iulie 2015 prin legea 177/2015), Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu H.G. 272/1994 și Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu H.G. 273/1994.
3. Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995 (modificată și completată la 6 iulie 2015 prin legea 177/2015).
4. Recepția calitativă pe categorii și faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar și executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
5. Produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente și vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calității.
6. Proiectantul de specialitate va fi convocat pe șantier ori de câte ori la apar situații neprevăzute.
7. Un exemplar din prezentul Program de control, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor va fi atașat la Cartea tehnică a construcției, care va fi întocmită înainte de recepția obiectivului.
8. Presentul document stabilește categoria lucrărilor de execuție care urmează a fi recepționate din punctele de vedere al rezistenței și stabilității construcției și siguranței în exploatare și pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmește și semnează, data închiderii).

Proiectant,

Beneficiar,

Constructor,

S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.
CUI 43590207, J22/206/2021

**ORAȘUL TÂRGU - NEAMȚ PRIN
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU - NEAMȚ**